УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ СОШ с.Воздвиженка
_____ Е.В. Карпова
« 14 » января 2022 г.

Дорожная карта
по реализации мероприятий в целях внедрения цифровой образовательной среды в МБОУ СОШ с.Воздвиженка и в рамках контроля использования полученного оборудования

№ п/п	Мероприятие	Результат выполнения мероприятия	Период (срок реализации)	Ответственные
1	Разработка и утверждение планов мероприятий, направленных на реализацию мероприятий в целях внедрения цифровой образовательной среды и в рамках контроля использования полученного оборудования.	Разработана и утверждена «дорожная карта» по реализации мероприятий в целях внедрения цифровой образовательной среды и в рамках контроля использования полученного оборудования.	До 31 января 2022 года	Директор Карпова Е.В.
2	Формирование базы данных ответственных лиц за использование и хранение оборудования, в образовательных организациях участвующих мероприятий в целях внедрения цифровой образовательной среды и в рамках контроля использования полученного оборудования.	Базы данных ответственных лиц за использование и хранение оборудования, в образовательных организациях	До 31 января 2022 года	Директор Карпова Е.В.

3	Создание раздела «Цифровая образовательная среда» на сайтах образовательных учреждений, участвующих в проекте	Раздел на официальном сайте	До 31 января 2022 года	Директор Карпова Е.В.
4	Обеспечение наполнения раздела «Цифровая образовательная среда» на сайте ОО, а именно: разместить информацию о национальном проекте «Образование» (в том числе логотип), адрес сайта и официальная символика Министерства просвещения Российской Федерации. Наличие информации об образовательных программах, оборудовании, плане работы, режиме занятий.	Размещение информации на официальном сайте ОО	До 31 января 2022 года	Директор Карпова Е.В.
5	Подписание договора / соглашения о сетевом взаимодействие и сотрудничестве с ОО, организациями дополнительного образования детей, учреждениями СПО, ВПО и т.д.	Договор / соглашение о сетевом взаимодействие и сотрудничестве	До 10 февраля 2022 года	Директор Карпова Е.В.
6	Организация и проведение ряда мероприятий для информирования общественности об участии организации в проекте «Цифровая образовательная среда» на базе школы с использованием данного оборудования (проведение семинара, открытого урока)	Информационное освещение в средствах массовой информации, на сайте ОО; видеосъемка фрагмента семинара (10-15 минут)	До 15 февраля 2022 года	Директор Карпова Е.В.

7	Организация мониторинга реализации мероприятий дорожной карты с целью обеспечения эффективного использования оборудования и своевременное представление отчетности	Отчеты	Ежеквартально до 05 апреля; 05 июля; 05 октября; 25 декабря	Директор Карпова Е.В.
8	Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников	Фотоотчет проведенного мероприятия	В течении учебного года	Директор Карпова Е.В.
9	Организация и проведение мониторинга эффективности использования оборудования «Цифровой образовательной среды» в образовательных организациях	Справка по результатам осуществления контроля	ежемесячно	Директор Карпова Е.В.